

生命科學館 104 學年度 2 次管理委員會會議議程

日期：105年6月21日(星期二)上午9:00

地點：生命科學館3樓會議室(327室)

主席：閔明源主任委員

出席：大學入學考試中心劉兆明顧問、分子與細胞生物學研究所周子賓所長、生命科學院閔明源院長、生態學與演化生物學研究所高文媛所長、植物科學研究所鄭石通所長

列席：于宏燦老師、董桂書老師、謝旭亮老師、夏蕙蘭處長、吳明豪組員、陳懿慧技士、劉道明技士、魏雅伶組員、林均雅技士、湯凱鈞助理技師、學生代表林貫淙、學生代表葉朝璋、學生代表吳曉平、學生代表張凱鈞、學生代表黃盈修

紀錄：李伯濤幹事

壹、報告事項：

一、生科館外牆磁磚汰換進度。

說明：目前相關委託技術服務契約條款已發送各委員審查，預計105年6月底進行委託技術服務發包，其金額預估新台幣220萬元，後續外牆施工費用預估為新台幣3,600萬元，生科館將與校方爭取相關補助經費。

二、生科館1樓大廳裝修案。

說明：

- (1)本院生命科學館1樓大廳裝修工程案設計監造已於105年4月12日由「洪士堯建築師事務所」得標，簽約後應於105年5月3日起兩個月內完成細部規劃及工程發包相關規劃。
- (2)本案經費大部份由郭前院長明良向原創生技公司募款所得。分設計及監造兩階段進行，設計部份目前已召開1次總規劃及2次動植博細部協調會議，整體細部規劃確認將於6月22日召開第4次總協調會，完成

後於7月3日前完成發包文件。

(3)後續室內裝修審查約8月初完成，工程發包約需1-2個月時間，期能在9-10月動工，施工期約3個月，故若全部流程順利，可能於12月底或1月底完工。

三、 颱風季節防災宣導。

說明:目前已進入夏季氣候型態，於汛期來臨前加強建築物樓頂排水，避免因落葉、淤泥等雜物堵塞，造成淹(漏)水，並請蔡正謨先生與黃華祥先生協助清運。

四、 105年8月新主委交接事宜。

說明:依據104年9月25日生科館管理委員會設置要點修正通過條文辦理，主任委員由本館一系三所之正(副)主管輪流擔任之，輪流順序為：生命科學系、分子與細胞生物學研究所、生態學與演化生物學研究所及植物科學研究所，任期一年。

決議:105年8月1日起生命科學館管理委員會主任委員由董桂書老師擔任。

貳、 臨時動議

一、館外中庭防護鐵鍊加設反光示條。

參、 散會。